

Område: Regional Udvikling
Afdeling: Miljø og Råstoffer
Journal nr.: 18/37023
Dato: 25. september 2019

Udarbejdet af: Lone Dissing
E-mail: lone.dissing@rsyd.dk
Telefon: 7663 1937

Referat af møde i teknisk følgegruppe for oprensning af Grindstedforureningerne

Tidspunkt: 20. september 2019, kl. 10.45

Sted: Regionshuset, Vejle

Deltagere: Karl Grundahl, Rikke Holm Sennels og Aleksander Knezevic, Billund Kommune

Steen Pedersen og Jakob Albertsen, Miljøstyrelsen

Morten Bondgaard, Region Midtjylland

Ida H. Olesen og Lone Dissing, Region Syddanmark

Dagsorden:

1. Velkomst, v/Region Syddanmark
2. Godkendelse af dagsorden, v/Region Syddanmark
3. Status for regionens arbejde, v/Region Syddanmark
4. Status vedr. Engsøen, v/Billund Kommune
5. Overvågning af Grindsted Å – samarbejde mellem stat, kommune og region, v/alle
6. Næste møde
7. Eventuelt

Ad. 1:

Lone bød velkommen og deltagerne præsenterede sig for hinanden.

Ad. 2:

Dagsorden blev godkendt.

Ad. 3:

Lone gav en status for regionens arbejde med:

- Pilotrensningsanlægget ved Grindsted Å, herunder status for laboratorietests af foreslåede afværgemetoder
- Nye dybe monitoringsboringer i forureningsfanerne fra fabriksgrunden med det formål at belyse udvaskningen fra disse kilder yderligere og at verificere og afgrænse forureningsfanerne herfra
- Undersøgelse af selve lossepladsen med det formål at vurdere om en indsats overfor det formodede grubeområde har en miljømæssig gevinst, hvis forureningen på lossepladsen på sigt viser sig at udgøre en risiko overfor overfladevand

Desuden orienterede Lone om status for innovationsprojektet Riverscapes, hvor Grindsted Å indgår som feltlokalitet – både de allerede planlagte indirekte målinger, der udføres med drone og forslag fra DTU vedr. supplerende direkte målinger (analyse af vandprøver og udførelse af vandføringsmålinger).

Ida fremlagde status for sundhedsundersøgelsen fase 1 og forberedelsen af en evt. fase 2. Desuden gennemgik hun den planlagte dagsorden for den politiske følgegruppe. Dato for mødet er ikke endelig aftalt.

Præsentation medsendes referatet.

Ad. 4:

Rikke fremlagde status for kommunens arbejde i forhold til Grindsted Eng sø. Det vil blive undersøgt, hvordan Grindsted Eng sø kan oprensnes, og hvad en oprensning af søen vil koste.

Rikke foreslog, at kommunens og regionens undersøgelser af og ved Grindsted Eng sø koordineres. Det aftaltes, at kommunen indkalder kommunens rådgiver og regionen til møde om de opgaver, der er planlagt eller igangsat ved Eng søen med henblik på koordinering og udveksling af data.

Præsentationen medsendes referatet.

Ad. 5:

Et samarbejde mellem Miljøstyrelsen, kommune og region vedr. overvågning af Grindsted Å blev drøftet på baggrund af Miljøstyrelsens forestående revision af det nationale program for overvågning af vand og natur, regionens overvejelser vedr. indsats overfor udsivningen af forurenende stoffer til åen og det foreslåede undersøgelsesprogram i forbindelse med udviklingsprojektet Riverscapes.

Miljøstyrelsen takkede nej til at bidrage til det foreslåede undersøgelsesprogram i udviklingsprojektet Riverscapes. Det aftaltes, at Billund Kommune og Region Syddanmark snarest drøfter mulighederne for at gå sammen om at finansiere DTU's prøvetagning af Grindsted Å som beskrevet under punkt 3. (Der er efterfølgende indgået aftale mellem Billund Kommune og Region Syddanmark om ligelig fordeling af udgifterne).

Det aftaltes, at regionen indkalder Miljøstyrelsen og kommunen til møde vedr. den fremtidige, langsigtede overvågning af Grindsted Å med henblik på planlægning og koordinering af indsats og sikring af udveksling af data. Jakob undersøger Miljøstyrelsens mulighed for at deltage i dette møde.

Ad. 6:

Det blev aftalt, at følgegruppens næste møde afholdes 27. februar 2020.

Ad. 7:

Intet.